

Cronograma Atividades

	AÇÕES	DETALHES
1	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO PREVINA	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO PREVINA
		IMPLANTAÇÃO DO DISK-PREVINA/ SKYPE PARA COMUNICAÇÃO COM A REDE
		BÁSICA/SECUNDARIA (número de atendimentos)
		ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ONCOLÓGICAS - 156 E OUVIDORIA
		ANÁLISE DAS DEMANDAS REPRIMIDAS PARA AVALIAÇÃO ONCOLÓGICA NO HOSPITAL PIO XII
		REALIZAÇÃO DO EXAME DE IMUNOHISTOQUÍMICA PARA TODOS OS CASOS
		FLUXO DE ENCAMINHAMENTO DOS CASOS DE EMERGÊNCIA AO HM - INTERMEDIÇÃO DA COORDENAÇÃO PREVINA
2	PROTOCOLO DE RASTREAMENTO DE CÂNCER DE PROSTATA	IMPLANTAÇÃO
		TREINAMENTO NAS UBS - 20 unidades
		SEGUIMENTO DOS PACIENTES COM PSA >10
		ALERTA PSA >10 PARA UBS
3	PROTOCOLO DE RASTREAMENTO DE CÂNCER DE INTESTINO	IMPLANTAÇÃO
		TREINAMENTO NAS UBS - 20 unidades
		PARCERIA COM ABRAPRECI - ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO CÂNCER DE INTESTINO
		APROVAÇÃO ESTUDO COMITÊ ÉTICA
		INÍCIO DO ESTUDO
		SOLICITAÇÃO DE COLONOSCOPIA PELA REDE BÁSICA
		ALERTA PESQUISA DE SANGUE OCULTO POSITIVO NAS FEZES PARA UBS
4	PLANEJAMENTO DE AÇÕES PARA CONTEMPLAR A META DOS 60 DIAS PARA O INÍCIO DO TRATAMENTO E 30 DIAS PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES PARA O DIAGNÓSTICO - LEI 12732	REUNIÕES QUINZENAIS DO NÚCLEO PREVINA COM SECRETÁRIO DE SAÚDE E DIRETORES DE DEPARTAMENTOS AFINS
		SEGUIMENTO DAS DEMANDAS PARA AS ESPECIALIDADES ONCOLÓGICAS
		SEGUIMENTO DAS DEMANDAS PARA EXAMES RELACIONADOS AO DIAGNÓSTICO ONCOLÓGICO
		SEGUIMENTO DAS DEMANDAS PARA CIRURGIAS ONCOLÓGICAS
5	RASTREAMENTO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO	SEGUIMENTO DOS RESULTADOS COLPOCITOLOGIA POSITIVOS
		SEGUIMENTO DA LINHA DE CUIDADO -
		ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO
6	RASTREAMENTO CÂNCER DE MAMA	SEGUIMENTO DOS RESULTADOS DE MAMOGRAFIA
		SEGUIMENTO DA LINHA DE CUIDADO - ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO
		INCLUSÃO DE MAMOTOMIA PARA DIAGNÓSTICO AMBULATORIAL DAS PACIENTES COM MICROCALCIFICAÇÕES

7	FLUXO PARA SEGUIMENTO DOS PACIENTES CURADOS NAS UBS	AGENDAMENTO DA CONSULTA NA DATA DA ALTA DO HOSPITAL PIO XII
8	REABILITAÇÃO PACIENTES MASTECTOMIZADAS	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA EM CONJUNTO COM O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO

