

## Cronograma Atividade

	AÇÕES	DETALHES	2017
1	<b>Ampliação das Unidades de Reabilitação disponíveis no município.</b>	Destinar terrenos públicos para construção da rede física do Centro de Especialidade em Reabilitação e encaminhar proposta para aprovação na Câmara.	Não realizado.
2	<b>Revisão e implantação de protocolos de encaminhamento.</b>	Revisar e implantar o protocolo para preenchimento de encaminhamento para especialidades médicas na rede pública e contratada, quando da realização de	Não realizado.
3	<b>Ampliação da assistência aos usuários com deficiência.</b>	Ampliar a assistência aos pacientes com deficiência física, auditiva, visual e intelectual no município.	
4	<b>Ampliação do número de sessões de fisioterapia.</b>	Concretizar parceria com Universidade Anhanguera.	
		Ampliar o número de sessões de fisioterapia para as regiões Centro, Norte, Leste e Sul.	
5	<b>Elaboração das Diretrizes para organização das UR's.</b>	Elaborar e validar as Diretrizes para organização das UR's.	
6	<b>Implantação de protocolos de atendimento na rede de reabilitação do município.</b>	Implantar protocolos de assistência ao usuário com HD de: Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e Neurológicos adulto e infantil.	
7	<b>Atendimento da demanda de OPM (órtese, prótese e materiais auxiliares para locomoção) do ano em até 6 meses da data de solicitação.</b>	Efetivar o passo a passo do Programa de Concessão de OPM (prescrição, geração do formulários de compras; cotação, execução do pregão e geração da Autorização de Fornecimento/AF pelo Departamento de Licitação e Compras da Saúde/DCLS; medida, prova e entrega do equipamento pela empresa vencedora do pregão) em até 6 meses.	

8	<b>Reorganização do Programa de Concessão de OPM do município.</b>	Reorganizar a cadeia de compra e entrega de OPM através da padronização dos descritivos dos insumos de OPM; padronização das prescrições e faturamentos dos insumos; revisão, validação e publicação das Portarias inerentes ao Programa de Concessão de OPM; solicitação de ata de registro de preços para os insumos de OPM mais prescritos e criação do manual operativo para concessão de OPM.	
9	<b>Formalização de documentos do Programa de Ostomia junto ao COREN.</b>	Criar, validar e formalizar: o regimento e manual de procedimento operacional padrão (POP) da Enfermagem em Estomaterapia e o protocolo do ambulatório de Estomias e de Incontinências. Rever e criar Portaria própria.	
10	<b>Aquisição de materiais e equipamentos para atendimentos aos usuários assistidos pelas Unidades de Reabilitação.</b>	Adquirir materiais e equipamentos de estimulação neurosensorial para atendimentos de usuários com TEA e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Finalizar compra de materiais e equipamentos da Emenda Parlamentar pendente desde 2018. Iniciar processo de compra da Emenda Parlamentar de 2020.	
11	<b>Parametrização dos encaminhamentos para as Unidades de Reabilitação.</b>	Rever a parametrização de encaminhamentos para Fisioterapia. Criar a parametrização de encaminhamentos para Fonoaudiologia. Inserir as parametrizações no SAMS.	
12	<b>Produção de termos de referência para as especialidades das Unidades de Reabilitação.</b>	Produzir termo de referência para credenciamento na especialidade de Fonoaudiologia e para novo credenciamento na especialidade de Fisioterapia.	
13	<b>Matriciamento da Atenção Primária à Saúde quanto ao desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM).</b>	Aguardar autorização do Gabinete para execução do matriciamento da APS pelo GAIA; Executar o matriciamento dos agentes comunitários de saúde (ACS's) e enfermeiros da APS no monitoramento do DNPM de crianças até 03 anos de idade.	
14	<b>Capacitação da equipe de Reabilitação para assistência dos usuários diagnosticados com TEA.</b>	Capacitar equipe de fonoaudiólogas com profissional de referência; Capacitar terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e fisioterapeutas na abordagem aos usuários com TEA através do GAIA.	
15	<b>Treinamento do Suporte Básico de Vida da equipe de Reabilitação pela supervisora Letícia.</b>	Realizar treinamento das três equipes das UR's quanto aos procedimentos a serem adotados mediante intercorrências.	
IND	<b>Total de consultas com fisioterapeutas das UR's</b>	INDICADOR	415
IND	<b>Total de consultas com fonoaudiólogos das UR's</b>	INDICADOR	476

IND	Total de consultas com terapeutas ocupacionais das UR's	INDICADOR	52
IND	Total de consultas com ortopedista/OPM nas UR's	INDICADOR	354
IND	Total de consultas com fonoaudiólogos para inscrição no Programa de Concessão de AASI das UR's	INDICADOR	306
IND	Total de consultas com Enfermeira (Ambulatório de Ostomia) na UR Centro Norte	INDICADOR	2560
IND	Total de consultas com Nutricionista (Ambulatório de Ostomia) na UR Centro Norte	INDICADOR	0
IND	Total de consultas com Psicóloga (Ambulatório de Ostomia) na UR Centro Norte	INDICADOR	0

## Resumo das Unidades de Reabilitação - UR's

2018	2019				
		janeiro	fevereiro	março	abril
Meta de 20% não alcançada.	Meta de 30%, alcançada parcialmente, com a reposição de RH e avanço no trâmite de ação civil pública referente ao AASI.			Contratação de uma terapeuta ocupacional.	
	Não realizado.			Parceria efetivada (início da assistência de 70 municípios).	
Mantido 1.390/mês.	Mantido 1.390/mês.	Solicitação pendente de aumento em 25% - pendente com DRC e Gabinete SS seja, 353 municípios, além dos 1162 já atendidos me			
			Elaboração das Diretrizes p		
				Desenvolvimento do protocolo de assi com TEA.	
	Alcance de 60% da meta de 100% (não efetivada a compra de cadeiras de rodas e de banho; demanda reprimida de AASI).	Alcance de 65% da meta de 100% (efetivação parcial da compra de cadeir reprimida de AASI).			

	Alcance de 25% da meta de 100% (início da padronização dos descritivos dos insumos de OPM - cadeiras de rodas e de banho)	Padronização de 75% da meta de 100% (padronização dos descritivos dos insumos de OPM) e desenvolvimento do manual operativo para concessão de OPM.			Validação e publicação da Comissão de OPM após revisão (BOL nº2614, p.9) e desenvolvimento do manual operativo para concessão de OPM.
	Documentos criados, validados pela SS e formalizado junto ao COREN.				
	Solicitação dos materiais e equipamentos pendentes para as UR's (no DCLS-S).	Entrega nas 03 UR's de: todos os materiais e equipamentos de estimulação neuromuscular para usuários com TEA e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e 80% dos materiais e equipamentos adquiridos pela Emenda Parlamentar de 2018.			
	Revisão e criação da parametrizações tanto de Fisioterapia quanto de Fonoaudiologia.				Solicitação
				Desenvolvimento dos termos de referência	
	Não realizado.	Não realizado.		Autorização do maticiamiento suspen devido Pandemia.	
	Capacitação das fonoaudiólogas pela fonoaudióloga Fernanda Dreux na abordagem aos usuários com TEA.				
7659	13116	3663			
4721	6221	2030			

1549	2429	509
690	792	118
554	370	72
2517	2908	1074
141	117	56
0	0	19

2020					
maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro
	Autorização de contratação de um fisioterapeuta para substituição de profissional aposentada.		Solicitação da contratação de profissionais após reorganização das Unidades de Reabilitação para ampliação de 30% da capacidade de assistência ambulatorial.		
Atendimentos suspensos devido Pandemia.				Previsão de retorno dos atendimentos.	
(Aumento mensal de 3530 sessões, ou mensalmente).		Autorizado ampliação para 13000 atendimentos mensais + 1200 avaliações mensais.			
para organização das UR's.			Validação pela SS das Diretrizes.		
assistência ao usuário	Validação pela SS do protocolo de TEA .	Desenvolvimento do protocolo de assistência ao usuário com distúrbios neurológicos.		Validação pela SS do protocolo de usuários com distúrbios neurológicos.	
de rodas e de banho; demanda		Alcance de 80% da meta de 100% (se houver efetivação total da compra de ca 2019; demanda reprimida de AASI).			

Validação e publicação do Regimento Interno da Comissão de OPM (BOL nº2622, p.11-12) desenvolvimento do manual operativo para concessão de OPM.	Padronização das prescrições e faturamento das cadeiras de rodas e banhos desenvolvimento do manual operativo para concessão de OPM.	Padronização de 100% dos descritivos dos insumos de OPM desenvolvimento do manual operativo para concessão de OPM + identificação dos insumos mais prescritos de OPM.		Solicitação de ata de registro de preços para os insumos mais prescritos de OPM + Reunião para validação pela Comissão de OPM do manual operativo para concessão de OPM.	Validação pela comissão operativa para concessão de OPM + Revisão da Portaria
				Revisão e criação de Portaria própria para o Programa de OPM	
Desenvolvimento de material de apoio para atendimento de usuários com deficiência sensorial para atendimentos de materiais e equipamentos solicitados		Entrega nas 03 UR's de 100% dos materiais e equipamentos solicitados pela Emenda Parlamentar de 2018.			Identificação das UR's de materiais e equipamentos e Formulários de OPM
Atualização do manual operativo para concessão de OPM pendente com o DTI para inserção no SAMS.					
Atualização de referências.	Validação pela Diretoria e Gabinete.	Edital de credenciamento em andamento no DCLS.			
Assinatura pelo Gabinete	Matriciamento autorizado pelo Gabinete e confirmado pelo GAIA.	Efetivação do contrato entre GAIA e SS.	Organização conjunta do DAB e GAIA para início do matriciamento da APS pela entidade.	Início do matriciamento da APS	
Autorização da capacitação da equipe pelo GAIA suspensa pelo Gabinete devido Pandemia.	Capacitação da UR autorizada pelo Gabinete e confirmado pelo GAIA.	Efetivação do contrato entre GAIA e SS.	Organização conjunta do Programa de Reabilitação e GAIA para início da supervisão pela entidade.	Capacitação das UR's até o início do atendimento	
	Treinamento do Suporte Básico de Vida pela supervisora Letícia.				





novembro	dezembro
deiras de rodas e de banho de 2018 e	

<p>SS do manual necessão de OPM + ia Geral de OPM.</p>	<p>Validação e Publicação da Portaria Geral de OPM</p>
<p>ria inerente ao a.</p>	<p>Validação e Publicação da Portaria própria do Progra de Ostomia.</p>
<p>necessidades remanescentes nas 03 e equipamentos para realização dos Compras da Emenda Parlamentar de 2020.</p>	
<p>5 pelo GAIA até junho de 2021.</p>	
<p>meados de junho de 2021.</p>	

