

Cronograma Atividades

		AÇÕES	DETALHES	2017	2018
1	Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) (Sispacto 2015)	Implantar ambulatório especializado em Saúde Mental Adulto	substituição do crontrato anterior por covênio e novo termo de referência		
		Implantar ambulatório especializado em Saúde Mental Infantil	substituição do crontrato anterior por covênio e novo termo de referência		
		Capacitar a rede de saúde no diagnóstico e abordagem do paciente com autismo	foram realizados 2 eventos de capacitação para APS		
2	Ações de matriciament o realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica (Sispacto 2017)	Ações de matriciamento	iniciado gradativamente nas UBS desde out/2019		
		Orientar as eq. dos CAPS para o preench. correto da ação realizada (RAAS e outros instrumentos)		planejamento e proposta de adequação no SAMS	planejamento
		Ampliação da rede em SM Criança e Adolescente	ação continuada para novos profissionais		
		Ampliação da rede em SM Adulto	ação continuada para novos profissionais		
		Criação da RIA (Rede de Inclusão ao Autista)	lançamento do programa e ação continuada de monitoramento e reuniões regulares com demais secretarias que compõe o programa		

3	Ampliação/rea dequação da unidade UPA Saúde Mental para atender portaria CAPS 24h do Ministério da Saúde (SMS 2017	Habilitar como CAPS III conforme nova portaria do MS		não realizado	não realizado
---	---	---	--	---------------	---------------

2019					
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio
realizado					
realizado					
realizado para as equipes da APS	não realizado	não realizado	não realizado	não realizado	não realizado
realizado	protocolo de educação continuada e permanente	protocolo de educação continuada e permanente	protocolo de educação continuada e permanente	protocolo de educação continuada e permanente	protocolo de educação continuada e permanente
planejamento e alteração da proposta			revisão e atualização do processo de digitação dos instrumentos	efetivação do processo de digitação dos instrumentos nos caps com sucesso	processo contínuo
atualização em autismo		capacitação dos médicos residentes	capacitação dos médicos da ESF		
treinamento do cuidado ao tabagista		capacitação dos médicos residentes	capacitação dos médicos da ESF		
lançamento outubro de 2019	processo contínuo	processo contínuo	processo contínuo	processo contínuo	processo contínuo

não realizado					
---------------	--	--	--	--	--

2020

junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro
continuidade e prorrogação do convênio vigente					
continuidade e prorrogação do convênio vigente					
iniciado contratação do serviço GAIA					
protocolo de educação continuada e permanente					
processo contínuo					
processo contínuo					



